

ANEXO 6: CRONOGRAMA***

Fases del Procedimiento	Días Hábiles	Fecha tentativa	Hora*
Invitación y publicación de requisitos: - Invitación - Publicación en la página web institucional - Cronograma - Procedimiento - Anexos	1	27 de marzo de 2023	Todo el día
Recepción de solicitudes en CGREG**	20	25 de abril de 2023	15:00 p.m.
Recepción documentos subsanados	10	11 de mayo de 2023	15:30 p.m.
Análisis de solicitudes y elaboración del Informe Técnico	6	19 de mayo de 2023	16:00 p.m.
Entrega del Informe Técnico por parte del Órgano Técnico de Análisis hacia la máxima autoridad del CGREG	1	22 de mayo de 2023	
Convocatoria al Pleno para la Presentación de Informe Técnico	5	29 de mayo de 2023	
Conocimiento y resolución por parte del Pleno del CGREG	1	30 de mayo de 2023	
Elaboración de la Resolución de Otorgamiento del Permiso de Operación	1	31 de mayo de 2023	

*Hora Insular

** Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Matriz, San Cristóbal

*****Nota:** De requerirse subsanaciones, el cronograma será ajustado