

ANEXO 6: CRONOGRAMA

Fases del Procedimiento	Días Hábiles	Fecha tentativa	Hora*
Invitación y publicación de requisitos: <ul style="list-style-type: none"> - Invitación - Publicación en la página web institucional - Cronograma - Procedimiento - Anexos 	1	09 de Diciembre del 2022	Todo el día
Recepción de solicitudes en CGREG**	20	10 de Enero del 2023	15:00 p.m.
Análisis de solicitudes y elaboración del Informe Técnico	6	10 de Enero del 2023	16:00 p.m.
Entrega del Informe Técnico por parte del Órgano Técnico de Análisis hacia la máxima autoridad del CGREG	1	17 de Enero del 2023	10:00 a.m.
Convocatoria al Pleno para la Presentación de Informe Técnico	5	24 de Enero del 2023	15:00 p.m.
Conocimiento y resolución por parte del Pleno del CGREG	1	24 de Enero del 2023	10:00 a.m.
Elaboración de la Resolución de Otorgamiento del Permiso de Operación	1	25 de Enero del 2023	10:00 a.m.

*Hora Insular

** Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Matriz, San Cristóbal